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TCDD/M news



TCDD news
FIN 2005 : Décision d’intégrer le TCDD au projet collimateur pour reprise du concept.

JANVIER A AVRIL 2006 : Pré-études sur AUTOCAD.
Validation faisabilité TCDD sur principe des collimateurs (Type TCS).
Point critique : Doigts de contact RF Réalisation d’un banc de test pour valider la 
géométrie des doigts.

MAI 2006 : Acceptation TS/MME de renforcer l’équipe sur le projet TCDD avec projeteur(s) EUCLID.

MAI – JUIN 2006 : Réalisation du dossier de plans de modification du banc de test des doigts de contact 
RF.

Lancement dossier en fabrication fin juin 2006.

JUILLET – AOUT 2006 : Validation motorisation (idem TCLIA).
Design final du bloc.

AOUT à DECEMBRE 2006 : Manque de disponibilité de projeteurs EUCLID.

DECEMBRE 2006 : Réception des dernières pièces pour le banc de test des doigts de contact RF.
Toujours en attente de résultats (validation de la tenue aux cycles).

JANVIER – FEVRIER 2007 : Finalisation du dossier de plans bloc absorbeur.
Dossier de plans tank.
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TCDDM news
The TCCDM copper mask transition chambers were re-
aligned to much tighter tolerances w.r.t. the absorber 
block aperture => Typically the alignment is now within 
a few tenths of a mm

As the assembly was heated in proximity to the weld 
seam (during re-alignment) => vacuum check to be sure 
that we still have integrity regarding leak-tightness

Following the test we can proceed with the NEG 
coating.



TCLI news
Assembly and sub-assembly drawings for production 
ready by mid-March.

Production => CERCA and/or CERN ?



TCDI news
22 new graphite blocks received and ready to be 
transported to CERCA => production resumed ??

TCDI and TCDIM energy deposition studies in TI2 and 
LSS2L delayed => lack of manpower

TCDI206 => TCDIV87804 or TCDIV29509 to protect the 
MSI


